

Приложение
к приказу
отдела образования
администрации
Большеулуйского района
от 02.03.2023 № 34/1

Муниципальный план мероприятий
по введению в общеобразовательных организациях Большеулуйского района
обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС
СОО), федеральной образовательной программы среднего общего образования (далее – ФОП СОО)
на 2023-2024 годы.

№/п	Мероприятие	Срок	Ожидаемый результат	Ответственные
1. Организационно-управленческое и нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО				
1.1	Разработка и утверждение муниципального плана по введению в общеобразовательных организациях Большеулуйского района обновленного ФГОС СОО, ФОП СОО на 2023-2024 годы	Февраль- март 2023г	Разработан и утвержден муниципальный план по введению в общеобразовательных организациях Большеулуйского района обновленного ФГОС СОО, ФОП СОО на 2023-2024 годы. Определены сроки и ответственные за реализацию мероприятий по введению ФГОС СОО, ФОП.	Руководитель ОО
1.2	Издание распорядительных актов отдела образования, локальных актов ОУ, регулирующих вопросы организации введения	Март- апрель	Определены сроки и ответственные за реализацию мероприятий	Руководитель ОО

	ФГОС СОО, ФОП СОО		по введению ФГОС СОО, ФОП СОО. Обеспечена координация деятельности ответственных за введение ФГОС СОО, ФОП СОО. Сформирован пакет документов ОУ, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС СОО, ФОП СОО	
1.3	Внесение в план работы ОО мероприятий по координации процессов и сопровождению ОУ по введению ФГОС СОО, ФОП СОО. Издание приказа ОО об утверждении структуры управления и сопровождения введения ФГОС СОО	март	Внесено соответствующее содержание в планы работы ОО. Определена муниципальная структура управления и сопровождения процессов введения ФГОС СОО, ФОП СОО.	Руководитель ОО
1.4	Формирование муниципальных планов графиков, планов-графиков ОО по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС СОО, ФОП СОО с 01.09.2023. Формирование заявки на повышение квалификации, оформление договорных отношений с учреждениями, реализующими соответствующие программы	Ежегодно до 1 июня, до 1 декабря	Сформированы муниципальные планы графики, планы-графики ОУ по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС СОО, ФОП СОО (с 01.09.2023). Сформирована заявка на повышение квалификации, заключены	Руководитель ОО Руководители ОУ

			договоры с учреждениями, реализующими соответствующие программы. В государственное задание КК ИПК, ЦОПМКП внесены мероприятия по сопровождению введения ФГОС СОО, ФОП СОО	
1.5	Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	до 01.09.2023	Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОУ для введения и реализации обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	Отдел образования, руководители ОУ
1.6	Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО и тарифно квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций	Апрель-май	Утвержденные должностные инструкции работников	Отдел образования, руководители ОУ
1.7	Внутренняя экспертиза ООП СОО на предмет соответствия ФГОС СОО и ФОП СОО	Июнь - август 2023г.	Чек - лист ООП СОО	руководители ОУ
	Актуализация деятельности РМО по вопросу введения обновленных ФГОС СОО, ФОП СОО.	В течение всего периода введения	Протоколы РМО	Руководитель РМС, Руководители РМО

	Рассмотрение на заседаниях РМО вопросов реализации ФГОС СОО	обновленного ФГОС СОО (далее – в течение всего периода)		
1.8	Проведение серии совещаний (руководителей образовательных организаций и заместителей руководителей) по организационному и методическому сопровождению работы по введению обновленного ФГОС СОО, ФОП СОО	с марта по август ежемесячно	Протоколы совещаний	Руководитель ОО, руководители ОУ
1.9	Обеспечение реализации плана по повышению функциональной грамотности обучающихся на 2023/2024 учебный год	В соответствии с планом	Созданы условия, необходимые для формирования функциональной грамотности обучающихся	Руководитель ОО, руководители ОУ
1.10	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО, ФОП СОО.	Май-август	Оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, ФОП СОО, составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, ФОП СОО, определены способы их ликвидации	руководители ОУ
1.11	Организация участия педагогического сообщества муниципалитета в совещаниях министерства образования Красноярского края по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО (выездные и в формате ВКС	В течение 2023-2024г	Получена актуальная информация по вопросам введения ФГОС СОО и ФОП СОО. Обеспечена своевременная коррекция действий управленческой команды отдела образования, управленческих команд	Руководитель ОО, руководители ОУ

			ОУ в рамках введению обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	
1.12	Разработка школьных дорожных карт по введению ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Большеулуйского района	Апрель-май	Разработаны школьные дорожные карты по введению ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Большеулуйского района	руководители ОУ
	Создание на официальных сайтах ОО и общеобразовательных организаций раздела с размещенными ссылками на актуальные документы, программы и методические рекомендации по введению обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	Апрель - май	на официальных сайтах ОО и общеобразовательных организаций размещены ссылки на актуальные документы, программы и методические рекомендации по введению обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	Руководитель ОО, руководители ОУ
1.13	Методический семинар для заместителей руководителей по УВР «Введение обновленных ФГОС СОО»	Март-апрель	Семинар проведен	Руководитель ОО, руководители ОУ
1.14	Общешкольные родительские собрания по вопросам введения ФГОС СОО и ФОП СОО	Апрель- май	Обеспечено информирование о введении ФГОС СОО и ФОП СОО	Руководители ОУ
1.15	Организация сетевого взаимодействия ОУ с организациями дополнительного образования, культуры, спорта для реализации ООП в соответствии с ФГОС	В течении 2023-2024 г	Повышена ресурсная обеспеченность ОУ за счет сетевого взаимодействия с	Руководители ОУ

			организациями дополнительного образования, культуры, спорта для реализации ООП СОО	
2. Методическое сопровождение, кадровое обеспечение введения ФГОС СОО				
2.1	Организация участия методистов ОО, педагогов ОУ в региональных мероприятиях/событиях, таких как: Всероссийская научно-методическая конференция «Современная дидактика и качество образования»; Краевой августовский педагогический совет; Форум управленческих практик; Кейс –чемпионат для педагогов по функциональной грамотности; Краевая школа управления; Всероссийская конференция «Гражданское образование в информационный век».	В течении 2023-2024 г	Организовано участие педагогических и управленческих кадров в работе перечисленных мероприятий, с дальнейшим обсуждением на ШМО,РМО, рабочих совещаний управленческих команд	Руководитель ОО, руководители ОУ
2.2	Популяризация лучших педагогических и управленческих практик, связанных с вопросами введения и реализации ФГОС СОО	1 раз в 2 года	Включены в РАОП успешные управленческие и педагогические практики, связанные с вопросами введения и реализации ФГОС	Руководитель ОО, руководители ОУ
2.3	Организация повышения квалификации управленческих и педагогических работников ОУ по подготовке введения ФГОС СОО	В течение 2023г	Обеспечено повышение квалификации педагогических работников в соответствии с утвержденным перечнем организаций, осуществляющих научно-методическое и методическое	Руководитель ОО, руководители ОУ

			обеспечение образовательной деятельности по реализации ООП в соответствии с ФГОС СОО	
2.4	Взаимодействие с КК ИПК	В течение 2023-2024г	Повышена ресурсная обеспеченность ОУ, апробация новых технологий методической работы	Руководитель ОО, руководители ОУ
3. материально-техническое обеспечении введения ФГОС СОО				
3.1	Анализ уровня материально- технической обеспеченности ОУ на предмет соответствия требований ФГОС СОО, ФОП СОО. Планирование материально- технического обеспечения ОУ в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО	Ежегодно октябрь	Проведен анализ и выявлены дефициты материально- технической базы ОУ, условий и ресурсного обеспечения реализации ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО. Сформирован и реализуется план материально- технического обеспечения ОУ в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО	Руководитель ОО, руководители ОУ
3.2	Организация сетевого взаимодействия ОУ с целью совместного использования материально – технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС СОО, ФОП СОО	постоянно	Организовано сетевое взаимодействие ОУ с целью совместного использования материально –	Руководитель ОО, руководители ОУ

			технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС СОО, ФОП СОО	
3.3	Приобретение учебников, вошедших в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	До 01.09.2023г	100% обеспечение обучающихся учебниками в соответствии с нормативными требованиями	Руководитель ОО, руководители ОУ
4. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО				
4.1	Информирование обучающихся, их родителей (иных законных представителей) и иных заинтересованных лиц через средства массовой информации о подготовке к введению и реализации ФГОС СОО, ФОП СОО в ОУ Большеулуйского района. Размещение на сайте отдела образования и ОУ муниципалитета информации о введении ФГОС СОО, ФОП СОО. Проведение собеседований, классных часов с обучающимися 9 классов, родительских собраний по вопросам, связанным с подготовкой к введению и реализации обновленных ФГОС СОО, ФОП СОО.	До 01.09.2023г	Обеспечено информирование о введении обновленных ФГОС СОО, ФОП СОО.	Руководитель ОО, руководители ОУ
5. Оценка (мониторинг, контроль) введения ФГОС СОО, ФОП СОО.				
5.1	Анализ (самоанализ) реализации мероприятий муниципальных планов и планов ОУ по обновленным ФГОС СОО, ФОП СОО.	Сентябрь 2023г Февраль 2024г	Корректировка планов	Руководитель ОО, руководители ОУ
5.2	Участие в организации мониторинга готовности ОУ к введению обновленных ФГОС СОО, ФОП СОО, промежуточному	Сентябрь 2023г	Изучены аналитические материалы (регион, федерация) по итогам	Руководитель ОО

	мониторингу/контроля реализации ФГОС СОО, ФОП СОО.		оценки готовности ОУ к введению обновленных ФГОС СОО, ФОП СОО, оказана адресная помощь ОУ	
5.3	Проведено оперативное совещание и собеседование для управленческих команд по вопросам готовности к введению ФГОС СОО, ФОП СОО, мониторинговые (контрольные)экспертные выезды в ОУ на основе данных мониторинга, с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС СОО, ФОП СОО.	Апрель- Август 2023г	Обеспечен промежуточный мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС СОО, ФОП СОО.	Руководитель ОО
5.4	Проведения мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Август – сентябрь 2023г	Оказана своевременная адресная помощь ОУ в части книгообеспечения	Руководитель ОО